


府開建行第108号

平成25年6月18日

沖縄県知事 仲井眞 弘多 殿

内閣府沖縄総合事務局長

樋谷 裕司



平成25年度直轄事業の事業計画等（沖縄県関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成25年度当初予算における平成25年度事業計画等のうち、沖縄県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成25年度  
直轄事業の事業計画等について  
(沖縄県関連分)

河川関係  
道路関係  
港湾関係  
空港関係

沖縄総合事務局

平成25年度当初 沖縄県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	1,359,640	67,982
道路関係	28,460,000	1,423,000
港湾関係	3,488,000	174,400
空港関係	14,253,715	712,686
合計	47,561,355	2,378,068

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

# 河川関係

平成25年度当初 沖縄県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考	
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
ダム事業			879,690	281,187	151,771	42,648	0	0	4,344	1,359,640	67,982			
多目的ダム建設事業費			879,690	281,187	151,771	42,648	0	0	4,344	1,359,640	67,982			
	沖縄東部河川総合開発	徳首ダム(H=39m、L=461.5m)県道104号線付替他	850*	879,690	281,187	151,771	42,648	0	0	4,344	1,359,640	67,982	徳首ダム：管理設備工事、水理水文調査、試験湛水 等	平成25年度完成予定
				879,690	281,187	151,771	42,648	0	0	4,344	1,359,640	67,982		

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります（業務取扱費を含む）。

\*全体事業費については現計画に基づいて記載しています。

# 道路關係

平成25年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地方 負担額	H25年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1,230	690,700	157,000	0	9,800	0	2,500	860,000	43,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 環境調査</li> <li>工事推進: 東風平地区 舗装工 東風平地区 設備工 東風平地区 付帯工 豊見城高架橋(L=1,651m) 上部工</li> </ul>	用地進捗率約99% 事業進捗率約92% 豊見城IC~南風原南IC L=3.5km(4/4) 平成25年度 供用予定 豊見城・名嘉地IC~豊見城IC L=2.7km(4/4) 平成26年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約6億円
国道506号	小禄道路	L=5.7km	620	0	214,600	638,200	6,200	0	1,000	860,000	43,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 道路設計</li> <li>用地買収推進: 小禄地区</li> </ul>	用地進捗率約0% 事業進捗率約2% 那覇市鏡水~豊見城市宇名嘉地 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	1,035,500	256,300	70,000	38,200	0	0	1,400,000	70,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 道路設計、環境調査</li> <li>用地買収推進: 数久田地区</li> <li>工事推進: 3号トンネル(L=551m) 本土工 世富慶地区橋梁(L=74m) 下部工 世富慶ランプ橋(L=22m) 下部工 世富慶地区改良</li> </ul>	用地進捗率約78% 事業進捗率約39% 名護市世富慶~名護市数久田 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	379,700	208,000	55,000	17,300	0	0	660,000	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 環境調査、道路設計 座喜味地区文化財調査</li> <li>用地買収推進: 大木地区、親志地区、座喜味地区</li> <li>工事推進: 大木地区函渠(L=30m) 3号橋(L=144m) 下部工、工事用道路</li> </ul>	用地進捗率約89% 事業進捗率約24% 読谷村座喜味~読谷村喜名 L=1.5km(2/4) 平成25年4月18日供用済み 読谷村親志~読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村大木~読谷村古堅 L=1.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	浦添北道路	L=2.0km	250	7,170,800	238,000	1,180,000	111,200	0	0	8,700,000	435,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 道路設計、港川地区文化財調査</li> <li>用地買収推進: 牧港地区、港川地区</li> <li>工事推進: 牧港高架橋(L=692m) 仮橋橋工、上下部工 港川高架橋(L=440m) 上下部工、 港川地区改良工</li> </ul>	用地進捗率約61% 事業進捗率約36% 宜野湾市宇地泊~浦添市港川 L=2.0km(2/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道331号	豊見城道路	L=4.0km	405	2,298,400	85,500	0	36,100	0	0	2,420,000	121,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 環境調査、道路設計</li> <li>工事推進: 与根高架橋(L=1,589m) 上部工 報得高架橋(L=664m) 上部工</li> </ul>	用地進捗率約100% 事業進捗率約88% 豊見城市瀬長~糸満市西崎 L=4.0km(4/4) 平成27年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約15億円 H27:約10億円
国道331号	糸満道路	L=3.4km	505	1,569,840	62,020	0	8,140	0	0	1,640,000	82,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 環境調査、道路設計</li> <li>工事推進: 糸満高架橋(L=931m) 上下部工、 西崎高架橋(L=258m) 上下部工、 西崎地区改良</li> </ul>	用地進捗率約100% 事業進捗率約84% 糸満市西崎~糸満市糸満 L=1.6km(4/4) 平成28年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約15億円 H27:約10億円 H28:約10億円

平成25年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H25年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	359,700	31,400	3,000	5,900	0	0	400,000	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：環境調査</li> <li>用地買収推進：南恩納地区</li> <li>工事推進：8号橋(L=62m)上部工、1号橋(L=19m)下部工、恩納地区改良</li> </ul>	用地進捗率約100% 事業進捗率約75% 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 交差点改良 平成27年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約2億円 H27:約1億円
国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	727,400	67,300	207,000	18,300	0	0	1,020,000	51,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：環境調査、南恩納地区文化財調査</li> <li>用地買収推進：南恩納地区</li> <li>工事推進：4号橋(L=148m)下部工、1号橋(L=64m)下部工、南恩納地区改良、仲泊地区改良</li> </ul>	用地進捗率約97% 事業進捗率約70% 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成27年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約5億円 H27:約9億円 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	0	39,700	0	300	0	0	40,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路設計</li> </ul>	用地進捗率約90% 事業進捗率約10% 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	北谷拡幅	L=4.3km	230	0	59,600	0	400	0	0	60,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路設計、北谷地区埋蔵文化財調査</li> </ul>	用地進捗率約0% 事業進捗率約1% 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道329号	宜野座改良	L=2.7km	70	259,300	31,500	140,000	9,200	0	0	440,000	22,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：環境調査、道路設計</li> <li>用地買収推進：惣慶地区、漢那地区</li> <li>工事推進：惣慶地区舗装、漢那地区改良</li> </ul>	用地進捗率約90% 事業進捗率約90% 宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km(2/2) 平成26年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約3億円
国道329号	金武バイパス	L=5.6km	152	1,088,200	238,700	42,000	31,100	0	0	1,400,000	70,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路設計、環境調査</li> <li>用地買収推進：並里地区</li> <li>工事推進：1号橋(L=255m)上下部工、2号橋(L=431m)上部工</li> </ul>	用地進捗率約92% 事業進捗率約75% 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成27年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約15億円 H27:約15億円



平成25年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H25年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費					
国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	1,149,000	145,200	150,000	15,800	0	0	1,460,000	73,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 道路設計</li> <li>用地買収推進: 与那覇地区、与那原地区</li> <li>工事推進: 与那原1号橋(L=126m)上部工 西原地区 改良工、舗装工 与那覇地区 改良工、舗装工、付帯工</li> </ul>	用地進捗率約93% 事業進捗率約48% 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) 平成25年度 供用予定 南風原町与那覇 L=0.3km(2/4) 平成25年度 供用予定 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	519,200	113,500	570,000	17,300	0	0	1,220,000	61,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 道路設計</li> <li>用地買収推進: 新川地区、宮平地区</li> <li>工事推進: 国場川側道橋(L=44m)下部工 北丘高架橋(L=923m)下部工</li> </ul>	用地進捗率約90% 事業進捗率約27% 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成27年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約1.5億円 H27:約2.5億円 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道331号	中山改良	L=1.8km	88	423,500	53,500	0	3,000	0	0	480,000	24,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進: 環境調査</li> <li>工事推進: 中山地区橋梁(L=95m)上下部工 中山地区改良工</li> </ul>	用地進捗率約100% 事業進捗率約94% 南城市中山 L=0.9km(2/2) 平成26年度 供用予定 <残事業費の内訳※> H26:約3億円
合 計				17,671,240	2,001,820	3,055,200	328,240	0	3,500	23,060,000	1,153,000	残事業費:約3,365億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(防災対策等)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道58号	座津武防災	L=1.4km	53	18,500	1,300	0	200	0	0	20,000	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：環境調査</li> <li>工事推進：仮設道路撤去</li> </ul>	用地進捗率約83% 事業進捗率約97% 国頭村宇嘉 L=1.4km(2/2) 平成25年度 供用予定
国道58号	謝敷拡幅	L=3.3km	67	18,500	400	1,000	100	0	0	20,000	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：環境調査</li> <li>用地買収推進：謝敷地区、佐手地区</li> <li>工事推進：仮設道路撤去</li> </ul>	用地進捗率約90% 事業進捗率約99% 国頭村宇佐手～国頭村与那 L=1.8km(2/2) 平成25年度 供用予定
国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	155,000	8,000	410,000	7,000	0	0	580,000	29,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：道路設計</li> <li>用地買収推進：北前地区、北谷地区、美浜地区、桑江地区、伊平地区</li> <li>工事推進：伊平地区改良・舗装</li> </ul>	用地進捗率約25% 事業進捗率約20% 北谷町浜川～北谷町桑江 L=1.2km(6/6) 平成25年度 完了予定
国道331号	沖縄331号環境整備	L=2.1km	110	0	2,700	17,200	100	0	0	20,000	1,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査推進：用地調査</li> <li>用地買収推進：伊良波地区、座安地区</li> </ul>	用地進捗率約92% 事業進捗率約64% 豊見城市伊良波～豊見城市翁長 L=2.1km(2/2) 平成25年度 完了予定
合 計				192,000	12,400	428,200	7,400	0	0	640,000	32,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(I種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地方 負担額	H25年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道58号	国道58号交差点改良等	—	—	0	80,000	0	0	0	0	80,000	4,000		
	国道58号 交通安全施設設置	—	—	0	80,000	0	0	0	0	80,000		・調査設計	平成27年度完成予定
国道329号	国道329号交差点改良等	—	—	130,000	124,000	184,000	2,000	0	0	440,000	22,000		
	金武地区交通安全対策	—	—	55,000	24,400	0	600	0	0	80,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	石川地区交通安全対策	—	—	75,000	24,600	0	400	0	0	100,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	奥間南交差点改良	—	—	0	60,000	0	0	0	0	60,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	第一小那覇 車両停車帯設置	—	—	0	15,000	184,000	1,000	0	0	200,000		・調査設計 ・用地買収	平成26年度完成予定
国道330号	国道330号交差点改良等	—	—	470,000	105,000	550,000	15,000	0	0	1,140,000	57,000		
	石平交差点改良	—	—	0	60,000	0	0	0	0	60,000		・調査設計	平成27年度完成予定
	我如古交差点改良	—	—	470,000	45,000	550,000	15,000	0	0	1,080,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
国道331号	国道331号交差点改良等	—	—	49,500	185,000	875,000	10,500	0	0	1,120,000	56,000		
	斎場御獄入口 車両停車帯設置	—	—	49,500	10,000	0	500	0	0	60,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
	津波古地区 交通安全対策(その2)	—	—	0	85,000	350,000	5,000	0	0	440,000		・調査設計 ・用地買収	平成28年度完成予定
	津波古地区 交通安全対策	—	—	0	80,000	375,000	5,000	0	0	460,000		・調査設計 ・用地買収	平成27年度完成予定
	津波古交差点改良	—	—	0	10,000	150,000	0	0	0	160,000		・調査設計 ・用地買収	平成27年度完成予定
合 計			—	649,500	494,000	1,609,000	27,500	0	0	2,780,000	139,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道58号	-	-	278,207	58,769	0	36,624	0	0	373,600	18,680	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(その他)、 情報提供機器(情報提供板)		
国道329号	-	-	181,308	43,638	0	6,854	0	0	231,800	11,590	防護柵、区画線、情報収集機器(ITS)、情報提供機器 (情報提供板)		
国道330号	-	-	50,900	15,000	0	0	0	0	65,900	3,295	防護柵、道路標識、区画線		
国道331号	-	-	142,300	25,000	0	20,000	0	0	187,300	9,365	道路照明、防護柵、区画線、道路標識、情報提供機 器(その他)		
国道332号	-	-	300	0	0	0	0	0	300	15	区画線		
国道506号	-	-	1,100	0	0	0	0	0	1,100	55	区画線		
合 計		-	654,115	142,407	0,000	63,478	0,000	0,000	860,000	43,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	沖縄58号電線共同溝			800,351	53,490	0	6,159	0	0	860,000	43,000		
	前兼久地区電線共同溝	L=3.9km	13	328,547	27,740	0	3,713	0	0	360,000		・本体工事	平成26年度供用予定
	宇地泊地区(真志喜)電線共同溝	L=2.2km	10	471,804	25,750	0	2,446	0	0	500,000		・本体工事	平成25年度供用予定
国道329号	沖縄329号電線共同溝			240,548	17,590	0	1,862	0	0	260,000	13,000		
	金武地区電線共同溝	L=1.7km	7	240,548	17,590	0	1,862	0	0	260,000		・本体工事	平成25年度供用予定
計				1,040,899	71,080	0	8,021	0	0	1,120,000	56,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

# 港 灣 関 係

平成25年度当初 中城湾港（港湾管理者：沖縄県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
中城湾港	～新港地区国際物流ターミナル整備事業～												
	新港地区		461									平成28年度完成予定 ＜残事業費の内訳＞ H26：約25億円 H27：約25億円 H28：約24億円	
	泊地(-11.0m)	A=500,000m2		<300,000>						<300,000>	<15,000>		浚渫工、地盤改良工
			3,069,143	342,728	0	76,129	0	0	3,488,000	174,400			
計				<300,000>						<300,000>	<15,000>		
				3,069,143	342,728	0	76,129	0	0	3,488,000	174,400		

< >書きは平成24年度国債の平成25年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成26年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

# 空 港 関 係



平成25年度当初 那覇空港(沖縄県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業費

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事業 車両費				
那覇空港	滑走路増設	滑走路増設 (2,700m)	1,980	13,456,763						13,456,763	672,838	護岸工 等	
	用地造成	-	-	81,971	8,836	0	0	0	0	90,807	39,848	ターミナル地区再編	
	エプロン新設	-	-	608,551	65,594	0	0	0	0	674,145		ターミナル地区再編	
	電源施設	-	-	32,000	0	0	0	0	0	32,000		ターミナル地区再編	
計				14,253,715						14,253,715	712,686		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。