

府開建行第81号
平成28年4月26日

沖縄県知事 翁長 雄志 殿

内閣府沖縄総合事務局長
久保田 治



平成28年度直轄事業の事業計画等（沖縄県関連分）について

平素から沖縄総合事務局所管直轄事業の推進にあたり、格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成28年度当初予算に関する事業計画等のうち、沖縄県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、事業計画等はあくまで現時点における予定であり、今後、変更があり得ることを申し添えますので、ご理解をよろしくお願いいたします。

平成28年度
直轄事業の事業計画等について
(沖縄県関連分)

道路関係
港湾関係
空港関係

沖縄総合事務局

平成28年度当初 沖縄県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
道路関係	27,600,000	1,380,000
港湾関係	4,000,000	200,000
空港関係	30,825,724	1,541,286
合計	62,425,724	3,121,286

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

道路関係

平成28年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道506号	豊見城東道路	L=6.2km	1,230	0	19,900	0	0	0	100	20,000	1,000	調査推進： 調査設計	用地進捗率約99% 事業進捗率約94% 小禄道路～豊見城・名嘉地IC L=0.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道506号	小禄道路	L=5.7km	620	372,600	834,580	5,350,000	52,920	0	9,900	6,620,000	331,000	調査推進： 調査設計 用地買収推進： 具志地区ほか用地買収 工事推進： 具志地区ほか改良工	用地進捗率約6% 事業進捗率約13% 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	名護東道路	L=6.8km	962	791,830	298,670	100,000	29,500	0	0	1,220,000	61,000	調査推進： 調査設計 用地買収推進： 数久田地区用地買収 工事推進： 世富慶高架橋上部工 数久田高架橋下部工 世富慶地区ほか改良工	用地進捗率約88% 事業進捗率約45% 名護市世富慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	読谷道路	L=6.0km	620	1,597,000	192,000	101,000	30,000	0	0	1,920,000	96,000	調査推進： 調査設計 用地買収推進： 座喜味地区ほか用地買収 工事推進： 座喜味地区橋梁下部工 大木地区函渠工	用地進捗率約90% 事業進捗率約28% 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村喜名～読谷村古堅 L=2.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	浦添北道路	L=2.0km	400	4,563,120	472,390	0	84,490	0	0	5,120,000	256,000	調査推進： 調査設計 工事推進： 牧港高架橋上部工 港川高架橋上部工 港川地区ほか改良工 港川地区ほか舗装工	用地進捗率約99% 事業進捗率約72% 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	那覇北道路	L=2.2km	731	0	114,500	0	5,500	0	0	120,000	6,000	調査推進： 調査設計	用地進捗率0% 事業進捗率約2% 那覇市港町～那覇市若狭 L=2.2km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道331号	糸満道路	L=3.4km	505	456,300	130,500	0	13,200	0	0	600,000	30,000	・調査推進： 調査設計 ・工事推進： 西崎地区ほか改良工 糸満高架橋舗装工	用地進捗率100% 事業進捗率約97% 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) 平成28年度 開通予定
国道58号	恩納バイパス	L=5.1km	330	366,000	151,400	5,000	17,600	0	0	540,000	27,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 瀬良垣地区用地買収 ・工事推進： 5号橋下部工 6号橋下部工	用地進捗率約99% 事業進捗率約78% 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	恩納南バイパス	L=6.5km	360	1,476,500	251,000	65,000	27,500	0	0	1,820,000	91,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 南恩納地区用地買収 ・工事推進： 3号橋上部工 南恩納地区ほか改良工 恩納南1号跨道橋上下部工	用地進捗率約99% 事業進捗率約85% 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成29年度 開通予定 <残事業費> H29以降：約2億円 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	嘉手納バイパス	L=3.2km	286	0	257,700	0	2,300	0	0	260,000	13,000	・調査推進： 調査設計	用地進捗率約90% 事業進捗率約11% 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道58号	北谷拡幅	L=4.3km	230	107,000	111,100	100,000	1,900	0	0	320,000	16,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 ・工事推進： 伊平地区ほか改良工	用地進捗率0% 事業進捗率約1% 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道329号	金武バイパス	L=5.6km	194	564,000	42,500	140,000	13,500	0	0	760,000	38,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 並里地区用地買収 ・工事推進： 2号橋下部工 1号跨道橋上下部工 並里地区ほか改良工	用地進捗率約97% 事業進捗率約76% 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成30年度 開通予定 <残事業費> H29以降:約40億円
国道329号	与那原バイパス	L=4.2km	470	1,261,500	128,360	265,000	25,140	0	0	1,680,000	84,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 与那覇地区ほか用地買収 ・工事推進： 与那原地区2号橋上下部工 与那原地区ほか改良工	用地進捗率約97% 事業進捗率約57% 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=1.7km(2/4) 平成30年度 開通予定 <残事業費> H29以降:約25億円 南風原町与那覇 L=0.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
国道329号	南風原バイパス	L=2.8km	450	1,549,700	160,250	90,000	20,050	0	0	1,820,000	91,000	・調査推進： 調査設計 ・用地買収推進： 新川地区ほか用地買収 ・工事推進： 国場川側道橋下部工 北丘高架橋上下部工 宮平地区ほか改良工	用地進捗率約97% 事業進捗率約40% 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成30年度 開通予定 <残事業費> H29以降:約10億円 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				13,105,550	3,164,850	6,216,000	323,600	0	10,000	22,820,000	1,141,000	残事業費:約3,210億円	

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳						計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道58号	沖縄58号環境整備	L=5.4km	265	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	500	工事推進： 調査設計	用地進捗率約26% 事業進捗率約23% 北谷町浜川～北谷町桑江 L=1.2km(6/6) 関係機関との調整等が完了し、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道329号	東港橋架替	L=0.3km	5	282,000	9,500	8,000	500	0	0	0	300,000	15,000	工事推進： 東港橋上下部工	事業進捗率約36% 金武町屋嘉地内 L=0.3km(2/2) 関係機関との調整等が完了し、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道331号	沖縄331号環境整備	L=2.1km	110	5,000	5,000	0	0	0	0	0	10,000	500	調査推進： 調査設計 工事推進： 伊良波地区ほか付帯工	用地進捗率約92% 事業進捗率約65% 豊見城市伊良波～豊見城市翁長 L=2.1km(2/2) 対策済
合 計				287,000	24,500	8,000	500	0	0	0	320,000	16,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

平成28年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	沖縄58号交差点改良等	—	—	1,240,000	291,900	100,000	28,100	0	0	1,660,000	83,000		
	{ 国道58号大北地区交通安全対策	—	—	380,000	32,700	0	7,300	0	0	420,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	{ 国道58号山田地区交通安全対策	—	—	220,000	35,400	0	4,600	0	0	260,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	{ 国道58号宜野湾地区交通安全対策(その1)	—	—	280,000	93,300	0	6,700	0	0	380,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	{ 国道58号宜野湾地区交通安全対策(その2)	—	—	360,000	111,500	0	8,500	0	0	480,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	{ 国道58号伊佐地区車両停車帯設置	—	—	0	19,000	100,000	1,000	0	0	120,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道329号	沖縄329号交差点改良等	—	—	65,800	40,000	307,000	7,200	0	0	420,000	21,000		
	{ 奥間南交差点改良	—	—	26,300	40,000	307,000	6,700	0	0	380,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 当間原車両停車帯設置	—	—	19,900	0	0	100	0	0	20,000		・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 上間交差点改良	—	—	19,600	0	0	400	0	0	20,000		・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道330号	沖縄330号交差点改良等	—	—	58,900	0	0	1,100	0	0	60,000	3,000		
	{ 国道330号宜野湾地区交通安全対策	—	—	58,900	0	0	1,100	0	0	60,000		・工事	平成28年度完成予定
国道331号	沖縄331号交差点改良等	—	—	30,000	16,600	150,000	3,400	0	0	200,000	10,000		
	{ 津波古地区安全対策(その2)	—	—	30,000	8,300	60,000	1,700	0	0	100,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 津波古地区安全対策	—	—	0	8,300	90,000	1,700	0	0	100,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	1,394,700	348,500	557,000	39,800	0	0	2,340,000	117,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	—	—	—	546,400	121,000	0	12,600	0	0	680,000	34,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)、情報提供機器(情報提供板)、情報提供機器(その他)、簡易パーキング(道の駅「許田」)	
国道329号	—	—	—	95,400	22,200	0	2,400	0	0	120,000	6,000	区画線、情報収集機器(ITV)、情報提供機器(情報提供板)、情報提供機器(その他)	
国道330号	—	—	—	39,200	0	0	800	0	0	40,000	2,000	情報ハイウェイ(光ファイバー)	
国道331号	—	—	—	101,700	16,000	0	2,300	0	0	120,000	6,000	道路照明、情報収集機器(ITV)	
国道506号	—	—	—	97,600	20,000	0	2,400	0	0	120,000	6,000	情報提供機器(情報提供板)	
合 計			—	880,300	179,200	0	20,500	0	0	1,080,000	54,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 沖縄県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道58号	沖縄58号電線共同溝			105,640	13,360	0	1,000	0	0	120,000	6,000		
	┌ 谷茶地区電線共同溝	L=0.9km	6	70,440	8,900	0	660	0	0	80,000		・調査設計 ・本体工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 伊佐地区電線共同溝	L=3.2km	15	35,200	4,460	0	340	0	0	40,000		・調査設計 ・本体工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道329号	沖縄329号電線共同溝			233,000	17,000	28,000	2,000	0	0	280,000	14,000		
	┌ 金武並里地区電線共同溝	L=1.3km	8	233,000	17,000	28,000	2,000	0	0	280,000		・調査設計 ・本体工事 ・支障移転補償	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道330号	沖縄330号電線共同溝			549,270	26,280	0	4,450	0	0	580,000	29,000		
	┌ 比嘉地区電線共同溝	L=2.9km	15	549,270	26,280	0	4,450	0	0	580,000		・調査設計 ・本体工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道331号	沖縄331号電線共同溝			0	59,420	0	580	0	0	60,000	3,000		
	┌ 久手堅地区電線共同溝	L=0.7km	4	0	59,420	0	580	0	0	60,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
計				887,910	116,060	28,000	8,030	0	0	1,040,000	52,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

港 灣 關 係

平成28年度当初 中城湾港（港湾管理者：沖縄県）における事業内容等（港湾関係）

港湾事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
中城湾港	～新港地区国際物流ターミナル整備事業～												
	新港地区		496									平成28年度完成予定	
	泊地(-11.0m)	A=500,000m2		3,567,700	420,000	0	12,300	0	0	4,000,000	200,000		グラブ浚渫 746,800m3 空気圧送揚土 746,800m3
計				3,567,700	420,000	0	12,300	0	0	4,000,000	200,000		

（注1）端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2）備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

空 港 関 係

平成28年度当初 那覇空港(沖縄県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地 方 負担額	平成28年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
那覇空港	用地造成	-	-	27,181,979	1,033,753	0	0	0	0	28,215,732	1,541,286	滑走路増設、ターミナル地域再編	
	誘導路改良	-	-	323,200	0	0	0	0	0	323,200		誘導路改良	
	エプロン新設	-	-	445,792	50,000	0	0	0	0	495,792		ターミナル地域再編	
	照明施設	-	-	1,779,000	0	0	0	0	0	1,779,000		滑走路増設、誘導路改良、ターミナル地 域再編	
	電源施設	-	-	12,000	0	0	0	0	0	12,000		滑走路増設、ターミナル地域再編	
計				29,741,971	1,083,753	0	0	0	0	30,825,724	1,541,286		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。