

## 事業の進捗状況と今後のスケジュールは？



平成17年度末までに、第Ⅰ区域のうち沖合約8ha部分の外周護岸、及び第Ⅰ区域に至る仮設橋梁が完了しています。今後早期に、地域からの期待が高い人工海浜を中心とした施設の暫定利用、FTZ前面の航路・泊地の暫定供用を目指します。

- ✦ 平成22年中を目途に、全長約800mある人工海浜の一部を暫定的に利用できるようにしたいと考えています。
- ✦ また平成22年度末までに、FTZ前面の航路泊地の-7.5mでの暫定供用を図ります。
- ✦ 平成20年代前半に、第Ⅰ区域の埋立を完成させるとともに、FTZ前面の航路・泊地の-11mでの供用を図ります。

