

平成17年3月10日

平成16年度中城湾港泡瀬地区仮設橋梁工事及び海上工事の 施工期間変更について

標記について、下記のとおり施工期間を変更いたしますので、お知らせします。

記

1. 施工期間変更について

1) 仮設橋梁工事

当初施工期間：平成16年8月4日～平成17年3月25日

変更施工期間：平成16年8月4日～平成17年3月30日

2) 海上工事

当初施工期間：平成16年10月22日～平成17年3月25日

変更施工期間：平成16年10月22日～平成17年3月30日

2. 変更理由について

荒天の影響により、施工期間を延伸します。

3. その他

期間中の環境監視についても引き続き継続します。