

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(株)レキオコンサルタント
契約業者の住所	沖縄県那覇市曙1-13-17
業務の名称	令和6年度那覇空港監督補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	184,470,000円 (税込み)
変更金額	495,000円 (税込み)
変更後の契約金額	184,965,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第2回変更）

件名：令和6年度那覇空港監督補助業務（第2回変更）

契約相手方：株式会社レキオコンサルタント

工期：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付をもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	(株)レキオコンサルタント
契約業者の住所	沖縄県那覇市曙1-13-17
業務の名称	令和6年度那覇空港監督補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	207,900,000円 (税込み)
変更金額	-23,430,000円 (税込み)
変更後の契約金額	184,470,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件名：令和6年度那覇空港監督補助業務（第1回変更）

契約相手方：株式会社レキオコンサルタント

工期：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付をもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 歩掛実態調査の対象業務となったため、変更するものである。
2. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。
3. 令和7年度の対象工事件数に変更が生じたため、担当技術者の人数を変更するものである。