

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	(株) エコー 沖縄事務所
契約業者の住所	沖縄県那覇市真嘉比3-2-18
業務の名称	令和7年度那覇港環境創造検討業務
業務場所	那覇港港湾区域内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	8,107,000円 (税込み)
変更金額	1,903,000円 (税込み)
変更後の契約金額	10,010,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第2回変更）

1. 件名 令和7年度那覇港環境創造検討業務
2. 履行期間 令和7年4月2日 ～ 令和8年2月27日
3. 契約の相手方 株式会社エコー 沖縄事務所
4. 変更理由 本業務は、上記相手方と令和7年4月1日付で契約締結し、現在遂行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 実海域（人口タイドプール）での環境調査の追加
浦添第一防波堤の人口タイドプールにおいて、光量子計を設置し光量子の測定を行う。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)
- (2) 沖縄港湾海草藻場研究会委員の謝金及び交通費の精算
受注者からの沖縄港湾海草藻場研究会実施方法の協議に基づき、委員の謝金及び交通費の精算を行う。
(適用条文：特記仕様書7.その他(1))
- (3) 生物共生構造に関する検討の追加変更
漁業者への意見聴取を実施して得られた知見や考え方、生物共生構造の役割、期待される効果や課題等について整理を行う。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株)エコー 沖縄事務所
契約業者の住所	沖縄県那覇市真嘉比3-2-18
業務の名称	令和7年度那覇港環境創造検討業務
業務場所	那覇港港湾区域内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	7,700,000円 (税込み)
変更金額	407,000円 (税込み)
変更後の契約金額	8,107,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件名： 令和7年度那覇港環境創造検討業務

契約相手方： 株式会社エコー 沖縄事務所

履行期間： 令和7年4月2日～令和8年2月27日

変更理由： 本業務は、上記相手方と令和7年4月1日付けをもって契約締結し、現在遂行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

- (1) 「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について（令和7年2月17日付け国港技第100号）に基づき、受注者から業務委託料の変更の協議請求があったことから業務委託料の変更行う。