

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和6年度北部国道改築事業促進等検討業務
履行場所	北部国道事務所管内

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 北部国道事務所 工務課
- 2) 履行期間 350 日間 自 令和 6年 4月16日  
至 令和 7年 3月31日

### 3) 設計説明

本業務は、北部国道事務所管内改築4事業（読谷道路、恩納バイパス、恩納南バイパス、名護東道路Ⅱ期線）の事業発展を円滑、迅速に進めていくため、事業進捗に影響する既往検討・設計項目・内容の整合等を整理するとともに、事業進捗に伴い必要となる工程検討を行うものである。

### 4) 業務内容

数量総括表のとおり。

# 積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築事業促進等検討業務			業種	設計業務
				項目	改築事業促進等検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
改築事業促進等検討	式	1	15,925,900		
改築事業促進等検討	式	1	15,925,900		
計画準備	式	1	622,200	計画準備	1 式
現地踏査	式	1	845,000	現地踏査	10 回
現状の把握、課題・問題点の抽出と資料作成	式	1	4,545,000	現状の把握、課題・問題点の抽出	1 式
				資料作成	1 式
問題点に対する対応策の検討	式	1	2,592,800	比較検討	1 式
				対策案の提案	1 式
詳細工程表の作成	式	1	2,372,000	詳細工程表の作成	10 回
工程管理資料の更新	式	1	4,526,400	工程管理資料の作成	1 回
				工程管理資料の更新	10 回
				会議資料作成	10 回
				事業進捗会議への参加	10 回
個別調整会議への参加	式	1	422,500	個別調整会議への参加	5 回
道路設計	式	1	2,287,449		
道路設計	式	1	1,539,721		

# 積算内訳書

業務名	令和6年度北部国道改築事業促進等検討業務			業種	設計業務
				項目	道路設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路詳細設計	式	1	1,539,721	道路詳細修正設計	0.5 km
平面交差点設計	式	1	747,728		
平面交差点詳細修正設計	式	1	747,728	平面交差点詳細修正設計	1 箇所
共通	式	1	952,500		
共通（設計業務）	式	1	952,500		
打合せ等	式	1	760,500	打合せ	1 式
その他	式	1	64,800	照査技術者による報告	2 回
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	702,462		
直接経費	式	1	702,462		
旅費交通費	式	1	120,462	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	582,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	19,868,311		
その他原価	式	1	10,296,662		
一般管理費等	式	1	16,235,027		
業務価格	式	1	46,400,000		