

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月15日
契約業者名	(一社) 沖縄しまたて協会
契約業者の住所	沖縄県浦添市勢理客4丁目18番1号
業務の名称	令和5・6年度北部国道事務所改築関係工事積算技術(その1)業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	71,500,000円 (税込み)
変更金額	21,340,000円 (税込み)
変更後の契約金額	92,840,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

令和5・6年度北部国道事務所改築関係工事積算技術（その1）業務

（第1回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年4月3日付けで、（一社）沖縄しまたて協会と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、業務発注後に明らかになった下記の理由のとおり、本業務で遂行することが有益、必須であることから変更するものである。

記

1. 工事積算

受注者と協議の結果、現地調査及び精査等による工事内容の変更における工事積算の対象業務件数の変更に伴う増工。

2. 工期は元設計とおりとする。