

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和5年度北部地域道路計画検討調査及び資料作成(その2)業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路計画検討及び資料作成 1式
履行期間(自)	令和 5年 4月12日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	32,593,000円 (税込み)
変更金額	2,893,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,486,000円 (税込み)
変更理由	数量増減に伴う精算変更

令和5年度北部地域道路計画検討調査及び資料作成（その2）業務（第2回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年4月11日付けで、パシフィックコンサルタンツ（株） 沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1.道路計画検討及び資料作成

・計画準備

名護東道路延伸に関する会議資料作成の回数減による減工

名護東道路延伸に関する計画段階評価資料作成の追加による増工

路線優先度検討資料作成の追加による増工

名護東道路関連費用便益分析の追加による増工

委員会の委員選定（案）及び内規（案）資料作成の追加による増工

以上