

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月27日
契約業者名	日本工営(株) 沖縄支店
契約業者の住所	沖縄県那覇市壺川3-5-1
業務の名称	令和5年度北部国道管内防災カルテ及び土工構造物点検業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	現地確認踏査一式
履行期間(自)	令和 5年 4月18日
履行期間(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	31,262,000円 (税込み)
変更金額	1,045,000円 (税込み)
変更後の契約金額	32,307,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

令和5年度北部国道管内防災カルテ及び土工構造物点検業務（第2回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年4月17日付けで、日本工営(株)沖縄支店と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記の理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1. 設計業務

道路土工構造物点検

現地確認踏査の追加による増工