

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 5月29日 |
| 契約業者名 | (株)建設技術研究所 沖縄支社 |
| 契約業者の住所 | 沖縄県那覇市泊2-1-18 |
| 業務の名称 | 令和5年度北部国道管内函渠点検等業務 |
| 業務場所 | 北部国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 別紙のとおり |
| 履行期間(自) | 令和 5年 6月13日 |
| 履行期間(至) | 令和 6年 9月30日 |
| 変更前の契約金額 | 20,020,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 8,173,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 28,193,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

令和5年度北部国道管内函渠点検等業務（第3回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年6月12日付けで、（株）建設技術研究所 沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記の理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1. 道路施設点検

・ 函渠点検

現地踏査の箇所増による増工

現地詳細点検の箇所増による増工

電気防食外部電源装置点検の追加による増工

電気防食詳細調査の追加による増工

2. 函渠補修設計

・ 函渠補修設計

函渠補修設計の箇所増による増工

3. 情報共有システム

・ 情報共有システム使用料の追加による増工

4. 詳細調査

・ 詳細調査の追加による増工

上記に示す変更に伴い、当初工期内での履行が困難となり、工期延期を要するため。

現工期 (自) 令和5年 6月13日 (至) 令和 6年 5月31日

第3回変更工期 (自) 令和5年 6月13日 (至) 令和 6年 9月30日

以上