

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和5年度名護東道路1号トンネル詳細設計他業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. トンネル設計 ・トンネル抗口予備設計 ・非常駐車帯設計 ・路面標示詳細設計 ・名護大北トンネル景観カルテ作成
履行期間(自)	令和 5年 8月26日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	54,241,000円 (税込み)
変更金額	13,860,000円 (税込み)
変更後の契約金額	68,101,000円 (税込み)
変更理由	数量精査に伴う金額変更及び工期変更

令和5年度名護東道路1号トンネル詳細設計他業務（第1回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年8月25日付けで、パシフィックコンサルタンツ（株） 沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1.トンネル設計

- ・トンネル坑口予備設計
名護東道路Ⅱ期線2号トンネル、4号トンネルにおける坑口予備設計に関する増工
- ・非常駐車帯設計
非常駐車帯設計に関する増工
- ・路面標示詳細設計
名護東道路Ⅱ期線1号トンネルにおける路面標示に関する増工
- ・名護大北トンネル景観カルテ作成
名護東道路Ⅱ期線1号トンネルにおける景観カルテ作成に関する増工
- ・避難連絡坑詳細設計
名護東道路Ⅱ期線1号トンネルにおける避難連絡坑詳細設計に関する増工

○履行期間変更理由

上記に示す変更に伴い、当初工期内での履行が困難となり、工期延期を要するため。

変更前工期：令和5年8月26日～令和6年6月28日

変更後工期：令和5年8月26日～令和7年3月31日

以上