

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング
業務の名称	令和5年度北部地域道路計画検討調査及び資料作成(その1)業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路計画検討及び資料作成 ・交通拠点における機能強化の必要性等の調査
履行期間(自)	令和 5年 4月11日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	60,907,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	60,907,000円 (税込み)
変更理由	金額0変更

令和5年度北部地域道路計画検討調査及び資料作成（その1）業務（第2回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年4月10日付けで、(株)オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1.道路計画検討及び資料作成

- ・交通拠点における機能強化の必要性等の調査  
関係機関協議に関する増工  
総合交通ターミナル検討部会資料作成に関する減工

以上