

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング
業務の名称	令和6年度読谷道路大木高架橋詳細設計(OFFランプ)業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	設計業務
履行期間(自)	令和 6年 5月29日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	48,972,000円 (税込み)
変更金額	17,930,000円 (税込み)
変更後の契約金額	66,902,000円 (税込み)
変更理由	数量精査に伴う金額変更

令和6年度読谷道路大木高架橋詳細設計（OFFランプ）業務（第1回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和6年5月28日付けで、（株）オリエンタルコンサルタンツ 沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、業務発注後に明らかになった下記の理由のとおり、本業務で遂行することが有益、必須であることから変更するものである。

記

1. 設計業務

受注者と協議の結果、設計条件に相違があったため、詳細設計の変更に伴う増工。

2. 工期は元設計とおりとする。