

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	日本工営(株) 沖縄支店
契約業者の住所	沖縄県那覇市壺川3-5-1
業務の名称	令和6年度読谷道路地質調査業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	直接調査費
履行期間(自)	令和 6年 5月15日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	18,865,000円 (税込み)
変更金額	5,225,000円 (税込み)
変更後の契約金額	24,090,000円 (税込み)
変更理由	数量精査に伴う金額変更

令和6年度読谷道路地質調査業務（第1回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和6年5月14日付けで、日本工営（株）沖縄支店と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、業務発注後に明らかになった下記の理由のとおり、本業務で遂行することが有益、必須であることから変更するものである。

記

1. 直接調査費

現地調査の結果、支持層位置の相違に伴う調査箇所を追加及びその他試験の増工。

2. 工期は元設計とおりとする。