

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株)建設技術研究所 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市泊2-1-18
業務の名称	令和5年度北部国道管内函渠点検等業務
業務場所	北部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 5年 6月13日
履行期間(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	28,193,000円 (税込み)
変更金額	5,423,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,616,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

令和5年度北部国道管内函渠点検等業務（第4回変更）

契約変更理由書

本業務は、令和5年6月12日付けで、（株）建設技術研究所 沖縄支社と契約締結し、鋭意業務遂行中であるが、下記の理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

記

1. 函渠補修設計

・ 函渠補修設計

函渠施工計画検討の追加による増工

管更生詳細設計の追加による増工

以上

2. 工期は第3回変更契約のとおりとする。