

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	(株)とみしろ建設
契約業者の住所	沖縄県那覇市小禄5-16-6
工事の名称	令和4年度読谷道路6工区改良工事
工事場所	沖縄県中頭郡読谷村字大木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 1月 5日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	366,850,000円 (税込み)
変更金額	8,250,000円 (税込み)
変更後の契約金額	375,100,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 契約変更理由書

工事名：令和4年度読谷道路6工区改良工事（第5回変更）

本工事は、令和4年10月3日付けで、株式会社とみしろ建設と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益であることから変更するものである。

## 記

### 道路改良

#### 1. 道路土工

- 1) 現地調査の結果、法面整形の数量に微増があったための増工。
- 2) 現地調査の結果、残土の運搬距離に相違があったため、運搬条件を3.0以下から2.0km以下にしたことによる減工。

#### 2. 法面工

- 1) 現地調査の結果、種子散布面積の数量に微増があったための増工。

#### 3. 擁壁工

- 1) 現地調査の結果、独立L型基礎の内訳について、数量精査（減）する。

#### 4. 構造物撤去工

- 1) 受注者と協議の結果、撤去する既設ボックスカルバート内に中に堆積していた土砂を吸引車で集積・運搬したことによる増工。

#### 5. 仮設工

- 1) 受注者と協議の結果、土取場の防塵対策のため乳剤を散布したことによる増工
- 2) 受注者と協議の結果、既設ボックスカルバート撤去に係わる舗装及び区画線の復旧による増工
- 3) 受注者と協議の結果、工期延期に伴う交通誘導警備員の増員による増工。

### 舗装工

#### 6. 排水構造物工

- 1) 現地調査の結果、小段側溝の数量に微増があったための増工。
- 2) 現地調査の結果、小堤工の数量に相違があったための増工。

#### 7. 共通仮設費（技術管理費、営繕費）

- 1) 受注者と協議の結果、第三者による品質証明費について、臨場日数の変更による増工。
- 2) 受注者と協議の結果、道路土木(ICT)に係わる保守管理(ICT)に要する費用の数量精査（減）する。
- 3) 受注者と協議の結果、道路土木(ICT)に3次元起工測量・設計のデータ作成費用に要する費用を追加。
- 4) 受注者と協議の結果、3次元出来形管理・3次元データ納品費用に要する費用を追加。
- 5) 受注者と協議の結果、快適トイレについて、特記仕様書に基づく費用を追加。

8. 工期は第4回設計のとおり令和6年9月30日までとする。