

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	(株)山口建設
契約業者の住所	沖縄県国頭郡大宜味村字喜如嘉992-2
工事の名称	令和5年度恩納南BP改良工事
工事場所	沖縄県国頭郡恩納村字谷茶～前兼久地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 8月17日
工期(至)	令和 6年 8月 8日
変更前の契約金額	213,323,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	213,323,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 令和5年度恩納南B P改良工事 (第2回変更) 契約変更理由書

本工事は、令和5年8月16日付けで、(株)山口建設と契約締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により設計図書等の契約変更を行うものである。

## 1 工期

以下の理由に伴い、現工期内での工事完成が困難となったため、工期延期を行う。

- ・仮設工（土工用仮設防護柵）の追加実施
- ・仮設工（赤土砂等流出防止対策工）の追加実施

### 【工期】

変更前工期 : 令和5年8月17日～令和6年6月28日

変更後工期 : 令和5年8月17日～令和6年8月8日