

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	(株)東開発
契約業者の住所	沖縄県名護市字宇茂佐1703番地33
工事の名称	令和5年度読谷道路5工区補強土壁(その1)工事
工事場所	沖縄県中頭郡読谷村字大木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 5年 9月19日
工期(至)	令和 6年11月 6日
変更前の契約金額	319,790,900円 (税込み)
変更金額	15,290,000円 (税込み)
変更後の契約金額	335,080,900円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 契約変更理由書

工事名：令和5年度読谷道路5工区補強土壁(その1)工事（第2回変更）

本工事は、令和5年9月12日付けで、株式会社東開発と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益、必須であることから変更するものである。

## 記

### 1. 道路土工

- 1) 関連事業者(読谷村)との施工範囲の協議結果、路体盛土の計画高を見直した事により道路土工を減工する。
- 2) 関係事業者(大木土地区画整理組合)との工事工程の調整結果、土砂搬入ルートの見直し、岩塊除去の追加等により道路土工を増工する。

### 2. 擁壁工

- 1) 現場精査による地下排水管（縦断管）の見直しにより、擁壁工を減工する。

### 3. 構造物撤去工

- 1) 現地調査の結果、モルタル吹付法面取壊し及び暗渠排水管撤去について、数量精査による増工する。

### 4. 仮設工

- 1) 工事完了後の安全性の観点から、仮設転落防止柵の追加により増工する。
- 2) 土壌団粒化剤散布の追加により仮設工を増工する。

### 5. 共通仮設費（技術管理費）

- 1) 技術管理費:施工形態動向調査、施工状況モニタリング調査の指示により技術管理費を増工する。  
:工事計画の説明等、業務効率化を図るためBIM/CIMモデル実施による増工。
- 2) 営繕費:快適トイレ設置により増工する。

### 6. 工期は元設計のとおりとする。