

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 7日
契約業者名	(株)小波津組
契約業者の住所	沖縄県那覇市港町2-1-6
工事の名称	令和5年度読谷道路5工区U型擁壁工事
工事場所	沖縄県中頭郡読谷村字大木地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月10日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	106,700,000円 (税込み)
変更金額	3,102,000円 (税込み)
変更後の契約金額	109,802,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

令和5年度読谷道路5工区U型擁壁工事

(第1回変更)

契約変更理由書

本工事は、令和6年3月11日付けで、(株)小波津組と契約締結し、鋭意施工中であるが、下記の理由により契約変更を行うものである。

記

1. 『「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について』の内容の通り、受注者より請負代金額の変更の協議があったため。
2. 元特記仕様書第3編1章第2条1項に誤記がありましたので下記のとおり変更する。
変更前：④本体構造 本体構造の工事 ■無
変更後：④本体構造 本体構造の工事 ■有