

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	ヤナギ電設工業(株)
契約業者の住所	沖縄県名護市字屋部1713-1
工事の名称	令和6年度北部国道管内照明灯維持工事
工事場所	国道58号、国道329号 (北部国道事務所管内)
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	LED灯具追加変更
工期(自)	令和 6年 6月29日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	73,150,000円 (税込み)
変更金額	10,010,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,160,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

契約変更理由書

工 事 名 令和6年度北部国道管内照明灯維持工事（第1回変更）

本工事は、令和6年6月28日付けで、ヤナギ電設工業（株）と契約し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが有益であることから変更するものである。

1. 道路照明維持工

現地調査の結果、LED照明灯具取替の必要が生じたことから数量追加による増工を行う。