

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	(株)栄三建設
契約業者の住所	沖縄県石垣市字新川2441-9
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月18日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	61,050,000円 (税込み)
変更金額	539,000円 (税込み)
変更後の契約金額	61,589,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

件名：令和6年度石垣港（新港地区）防波堤（外）消波ブロック外1件工事(第1回変更)

契約相手方：株式会社 栄三建設

工期：令和6年4月18日～令和6年7月31日

変更理由：本工事は、上記相手方と令和6年4月17日付けをもって契約締結しているところであるが、下記理由により変更するものである。

記

(1) 施工実態調査費(モニタリング調査：ブロック製作工)

施工実態調査においてモニタリング調査対象工種のブロック製作工を追加変更する。

(2) 諸経費動向調査

本工事において諸経費動向調査の対象工事となるため追加変更する。

(3) 建設現場の遠隔臨場試行実施費について

遠隔臨場に用いる動画撮影用カメラの設置実施を確認したため、遠隔臨場に要する費用について、協議精査変更を行う。

(4) 現場環境改善費(快適トイレの設置)

快適トイレの設置期間が確定したため、快適トイレの設置に要する費用の精査変更を行う。

(5) 推定強度について

コンクリートの強度が材齢28日より難しい場合の、推定強度算出の追加変更を行う。