

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	協栄海事土木(株)
契約業者の住所	沖縄県浦添市伊奈武瀬1-6-8
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月 8日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	279,620,000円 (税込み)
変更金額	16,863,000円 (税込み)
変更後の契約金額	296,483,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

件名：令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第3回変更)

契約相手方：協栄海事土木(株)

工期：令和6年5月8日～令和7年1月31日

変更理由：本工事は、上記相手方と令和6年5月7日付けをもって契約締結し、現在鋭意
施工中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 主要な工事材料の価格変動

主要な工事材料(石材)の価格変動による工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額
の変更額が確定したため。