

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	丸尾建設(株)
契約業者の住所	沖縄県石垣市新栄町54-12
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第2次)
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月14日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	273,020,000円 (税込み)
変更金額	16,115,000円 (税込み)
変更後の契約金額	289,135,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変 更 理 由 書

件 名：令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第2次)(第3回変更)

契約相手方：丸尾建設(株)

工 期：令和6年5月14日～令和7年1月31日

変 更 理 由：本工事は、上記相手方と令和6年5月13日付けをもって契約締結し、現在鋭意
施工中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 主要な工事材料の価格変動

主要な工事材料(石材)の価格変動による工事請負契約書第26条第5項に基づく請負金額の変更額が確定したため。