

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	丸尾建設(株)
契約業者の住所	沖縄県石垣市新栄町54-12
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第2次)
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 5月14日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	254,100,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	254,100,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由書

件名：令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸築造工事(第2次)(第1回変更)

契約相手方：丸尾建設 株式会社

工期：令和6年5月14日～令和6年10月31日(原契約)

変更理由：本工事は、上記相手方と令和6年5月13日付けをもって契約締結しているところであるが、下記理由により変更するものである。

## 記

### (1) 工期延伸

使用する石材について鉱山事業者からの供給不足による施工の遅れ及び、ICT解析にかかる日数を検討した結果、工期内での完成が困難となった。

そのため、工期を令和7年1月31日まで延伸する。

(適用条文：工事請負契約書第24条)