

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株)ニュージェック 沖縄支店
契約業者の住所	沖縄県那覇市おもろまち3-6-7-203
業務の名称	令和6年度石垣港事業効果検討業務
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 6年 6月 1日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	12,760,000円 (税込み)
変更金額	2,596,000円 (税込み)
変更後の契約金額	15,356,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港事業効果検討業務（第1回変更）
2. 履行期間 令和6年6月1日～令和7年2月28日
3. 契約の相手方 (株) ニュージェック
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年5月31日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

(1) 景観検討の追加

- ・今年度景観委員会の開催にあたり、対象となる旅客船ターミナル整備事業について景観カルテの更新等、追加変更する。

(適用条文：土木設計業務等委託契約書 第19条)

(2) 概算事業費算出の削除

- ・概算事業費算出について、発注者より通知するものを使用することとし、削除する。

(適用条文：土木設計業務等委託契約書 第19条)

(3) 沖縄県諸港のクルーズ需要の推計 項目数変更

- ・現状未整備の中城湾港クルーズバース等についても受入れ可能としたケースについても推計を行うこととし、項目数を追加変更する。

(適用条文：土木設計業務等委託契約書 第19条)