

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月21日
契約業者名	令和6年度石垣港臨港道路(橋梁)改良検討業務沿岸技術研究センター・日本工営・ナカポーテック設計共同体 代表者 (一財)沿岸技術研究センター
契約業者の住所	東京都港区西新橋1-14-2
業務の名称	令和6年度石垣港臨港道路(橋梁)改良検討業務
業務場所	沖縄県石垣市八島町~南ぬ浜町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 6年 6月29日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	30,800,000円 (税込み)
変更金額	880,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,680,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港臨港道路（橋梁）改良検討業務（第1回変更）
2. 履行期間 令和6年6月29日～令和7年2月28日
3. 契約の相手方 令和6年度石垣港臨港道路（橋梁）改良検討業務沿岸技術研究センター・日本工営・ナカポーテック設計共同体
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年6月28日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

### （1）現地確認会の追加

- ・ 令和5年度石垣港（新港地区）臨港道路（新港1号線）（橋梁改良）鋼橋アーチ部工  
事において実施している吊材鋼管及び張力管理について、現地確認会を追加変更する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書 第19条）

### （2）鉛直探査の追加

- ・ ボーリング工に先立ち、必要な鉛直探査、傷害保険を追加変更する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書 第19条）

### （3）高所作業車の追加

- ・ 落橋防止システム、排水装置、階段施設の劣化原因を推定する上で、近接目視調査を  
行うため、必要機材として高所作業車を追加変更する。

（適用条文：特記仕様書 7-4）

### （4）ボーリング工の数量精査

- ・ 当初想定していた土層との相違がみられたためボーリング工の数量を精査する。

（適用条文：特記仕様書 8-1 2）

### （5）有識者ヒアリングの精査

- ・ 実績により回数を精査する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書 第19条）