

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 1月28日 |
| 契約業者名 | (株)ホープ設計 |
| 契約業者の住所 | 沖縄県那覇市首里赤田町3-5 |
| 業務の名称 | 令和6年度石垣港臨港道路(橋梁)改良設計業務 |
| 業務場所 | 石垣港湾事務所 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 別紙のとおり |
| 履行期間(自) | 令和 6年 7月30日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 12,980,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 418,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 13,398,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港臨港道路（橋梁）改良設計業務（第1回変更）
2. 履行期間 令和6年7月30日～令和7年2月28日
3. 契約の相手方 株式会社ホープ設計
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年7月29日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

（1）現地調査の追加

- ・ A1 橋台において火害が確認されたため、コンクリートの損傷を把握するため、目視調査及び圧縮強度試験について追加変更する。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条）