

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 3月 7日 |
| 契約業者名 | 令和6年度石垣港周辺環境調査業務いであ・エコー設計共同体 代表者 いであ(株) 沖縄支社 |
| 契約業者の住所 | 沖縄県那覇市安謝2-6-19 |
| 業務の名称 | 令和6年度石垣港周辺環境調査業務 |
| 業務場所 | 石垣港港湾区域内及び竹富南航路周辺区域 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 別紙のとおり |
| 履行期間(自) | 令和 6年 8月14日 |
| 履行期間(至) | 令和 7年 3月14日 |
| 変更前の契約金額 | 18,590,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 17,710,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 36,300,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

変更理由書

1. 件名 令和6年度石垣港周辺環境調査業務(第2回変更)
2. 履行期間 令和6年8月14日～令和7年3月14日
3. 契約の相手方 令和6年度石垣港周辺環境調査業務いであ・エコー設計共同体
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和6年8月13日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 基準点の変更指示
 - ・基準点及びその座標の変更により、特記仕様書の図面を修正する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)
(適用条文：特記仕様書 4. 業務用基準)
- (2) 白化状況把握調査の追加変更
 - ・海水温上昇に伴う大規模白化が確認されたため、簡易的にサンゴの白化状況把握調査を追加変更する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)
- (3) 広域調査の追加について
 - ・白化状況調査の結果、白化によるサンゴへの影響が深刻であることを確認し、別途詳細な調査を行う必要が生じたため、広域調査を追加変更する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)
- (4) 環境学習会の追加
 - ・環境学習会の追加に伴う費用を計上する。
(適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条)