

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	(株)沖縄土木
契約業者の住所	沖縄県石垣市字石垣1845-36
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 4月18日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	62,150,000円 (税込み)
変更金額	1,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	63,470,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由書

件名： 令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)消波ブロック外1件工事(第2次)  
(第1回変更)

契約相手方： (株) 沖縄土木

工期： 令和6年4月18日～令和6年7月31日

変更理由： 本工事は、上記相手方と令和6年4月17日付けをもって契約締結し、  
現在鋭意施工中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

## 記

(1) 【技術管理費】

本工事は施工実態調査の対象工事(ブロック製作工)となったことから追加変更する。

(2) 【被覆・根固工】

受注者からの協議に基づき、消波ブロック製作場所に仮置きされている被覆ブロック(229個)の移動(運搬仮置)を行う。

(3) 【快適トイレに要する費用】

受注者からの協議に基づき、快適トイレ設置費用について精査変更する。  
(男性用1基)

(4) 【遠隔臨場費用】

ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「施工状況検査」、「材料検査」と「立会」の遠隔臨場を行ったことから、費用について協議により清算変更する。

(5) 【技術管理費】

本工事は間接工事費等諸経費動向調査の対象工事となったことから追加変更する。

(6) 【品質管理】

コンクリート $\sigma$ 28の推定強度の使用について、受注者から協議があったことから特記仕様書の内容を一部変更する。