

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年12月26日 |
| 契約業者名 | (株)栄三建設 |
| 契約業者の住所 | 沖縄県石垣市字新川2441-9 |
| 工事の名称 | 令和6年度石垣港(新港地区)土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事 |
| 工事場所 | 沖縄県石垣市南ぬ浜町地内 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 別紙のとおり |
| 工期(自) | 令和 6年 8月27日 |
| 工期(至) | 令和 7年 1月10日 |
| 変更前の契約金額 | 55,000,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 660,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 55,660,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

変更理由書

件名：令和6年度石垣港（新港地区）土砂処分場護岸被覆ブロック外1件工事（第1回変更）

契約相手方：株式会社 栄三建設

工期：令和6年8月27日～令和7年1月10日

変更理由：本工事は、上記相手方と令和6年8月26日付けをもって契約締結しているところであるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 建設現場の遠隔臨場について
遠隔臨場に用いる動画撮影用カメラの設置実施を確認したため、遠隔臨場に要する費用について、精査変更を行う。
- (2) ICT活用施工管理モデル工事
ICT活用施工管理モデル工事への取組の実施を確認したため、ICT活用施工管理モデル工事について精査変更を行う。
- (3) 快適トイレの設置
快適トイレの設置期間が確定したため、快適トイレの設置に要する費用の精査変更を行う。