

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	丸尾建設(株)
契約業者の住所	沖縄県石垣市新栄町54-12
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 9月24日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	275,000,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	275,000,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由書

件名：令和6年度石垣港（新港地区）防波堤（外）ケーソン工事（第1回変更）

契約相手方：丸尾建設 株式会社

工期：令和6年9月24日～令和7年2月14日（原契約）

変更理由：本工事は、上記相手方と令和6年9月12日付けをもって契約締結しているところであるが、下記理由により変更するものである。

## 記

### （1）工期延伸

本工事で使用したケーソン製作用台船について、受注者からの協議に基づき、復路の必要性が生じた。その結果、工期内での完成が困難となったことから、工期を令和7年2月28日まで延伸する。

（適用条文：工事請負契約書第24条）