

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	丸尾建設(株)
契約業者の住所	沖縄県石垣市新栄町54-12
工事の名称	令和6年度石垣港(新港地区)防波堤(外)ケーソン工事
工事場所	沖縄県石垣市南ぬ浜町地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和 6年 9月24日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	275,000,000円 (税込み)
変更金額	46,310,000円 (税込み)
変更後の契約金額	321,310,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

件名： 令和6年度石垣港（新港地区）防波堤(外)ケーソン工事(第2回変更)

契約相手方： 丸尾建設（株）

工期：(当初) 令和6年9月24日～令和7年2月14日
(第1回変更) 令和6年9月24日～令和7年2月28日

変更理由： 本工事は、上記相手方と令和6年9月12日付けをもって契約締結し、
現在鋭意施工中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

(1) 【ICT活用施工管理モデル工事費用】

本工事は ICT 活用施工管理モデル工事であることから、受注者からの協議により ICT 活用施工管理モデル工事費用を計上する。

(2) 【BIM/CIM適用工事の費用】

BIM/ICM 適用工事(発注者指定型)であることから、受注者からの協議に基づき実施計画書と見積書の妥当性が確認できたため費用を計上する。

(3) 【船舶の回航費】

受注者からの協議により、ケーソン製作用台船の復路の回航費を計上する。

(4) 【快適トイレに要する費用】

受注者からの協議に基づき、快適トイレ設置費用について精査変更する。

(5) 【遠隔臨場費用】

受注者からの協議により、遠隔臨場について精査変更する。

(6) 【地域外からの労働者確保に関する間接費の設計変更について】

受注者からの協議に基づき精査した結果、地域外からの労働者確保に関する間接費の精算変更を行う。

(7) 【諸経費検証モデル工事】

工物品質調整会議において適正であることが確認できたため現場管理費率の割り増し補正を行う。