

単価及び出来高確認方法合意書

令和6年9月30日に契約した令和6年度石垣港（新港地区）土砂処分場護岸築造工事（第3次）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル2）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル4）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 10月 2日

発注者	住所	沖縄県石垣市美崎町1番地の10
	氏名	分任支出負担行為担当官 沖縄総合事務局石垣港湾事務所長 與那嶺 和史
受注者	住所	沖縄県石垣市新栄町54番地の12
	氏名	丸尾建設株式会社 代表取締役 丸尾 剛

(別記様式2)

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸・岸壁・物揚場		式	1.00					100,687,262	
構造物撤去工		式	1.00					10,504,593	
構造物撤去工		式	1.00					10,504,593	
ブロック撤去		個	1,114.00	9,129	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	10,169,706	
石材撤去		m ³	431.00	777	撤去数量	現地状況確認	出来形管理等	334,887	
裏込工		式	1.00					46,480,829	
裏込工		式	1.00					46,480,829	
裏込均し		m ²	732.00	5,069	均し面積	潜水土(補助業務)による確認または書類確認	出来形管理等	3,710,508	
吸出し防止材		式	1.00	42,770,321	設置面積	潜水土(補助業務)による確認または書類確認	出来形管理等	42,770,321	
埋立工		式	1.00					43,701,840	
埋立土工		式	1.00					43,701,840	
掘削		m ³	60,697.00	155	掘削土量	現地状況確認	出来形管理等	9,408,035	
土砂等運搬		m ³	60,697.00	463	運搬土量	掘削土量		28,102,711	
整地		m ³	60,697.00	102	土量	現地状況確認	出来形管理等	6,191,094	
直接工事費		式	1.00					100,687,262	
共通仮設		式	1.00					10,121,271	
共通仮設費(積上)		式	1.00					3,105,124	
運搬費		式	1.00					2,205,722	
建設機械器具等運搬		式	1.00	2,205,722	往路、復路	書類確認		2,205,722	
安全費		式	1.00					724,484	
安全対策		式	1.00	724,484	供用日数	書類確認	旬報	724,484	
技術管理費		式	1.00					174,918	
施工実態調査		式	1.00	82,856			工事期末出来高に合算	82,856	
諸経費動向調査		式	1.00	92,062			工事期末出来高に合算	92,062	
共通仮設費(率)		式	1.00					6,391,146	
現場環境改善費		式	1.00					625,001	
現場管理費		式	1.00					26,955,508	
工事原価		式	1.00					137,764,041	
一般管理費等		式	1.00					22,535,959	
工事価格		式	1.00					160,300,000	
消費税等相当額		式	1.00					16,030,000	
請負工事費		式	1.00					176,330,000	