

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	いであ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝2-6-19
業務の名称	令和7年度石垣港水質調査業務
業務場所	石垣港内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 4月29日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	4,730,000円 (税込み)
変更金額	3,278,000円 (税込み)
変更後の契約金額	8,008,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 契約変更理由書

業 務 名：令和7年度石垣港水質調査業務(第1回変更)

本業務は、令和7年4月28日付けで、いであ(株)沖縄支社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。

## 記

1. 受注者との協議の結果、対象工事の調査が終了し、測定回数・測定時期について確定したため数量精査(増)する。
2. 受注者との協議の結果、公開用成果品の作成について、本業務に追加する。
3. 受注者との協議の結果、当初未計上の旅費を計上する。
4. 本業務が施工実態調査の対象となったことから費用を計上する。
5. 履行期間は元設計とおりとする。