

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月28日
契約業者名	(株)高崎総合コンサルタント
契約業者の住所	福岡県久留米市東合川3-7-5
業務の名称	令和7年度竹富南航路外2件深浅測量業務
業務場所	竹富南航路及び石垣港内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 4月29日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	5,445,000円 (税込み)
変更金額	0円 (税込み)
変更後の契約金額	5,445,000円 (税込み)
変更理由	未測深箇所の発生及び現場不一致による計測不可の箇所が生じた。

変更理由書

1. 件名 令和7度竹富南航路外2件深浅測量業務（第1回変更）
2. 履行期間 令和7年4月29日～令和8年2月27日
（指定部分）：令和7年11月28日
3. 契約の相手方 株式会社高崎総合コンサルタント
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年4月28日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

指定部分箇所において、「せきせい」の喫水制限のための航行困難による未測深箇所の発生及び現場不一致（陸上域）による計測不可の箇所が生じたため、未測深及び計測不可箇所の数量分を深浅測量数量から減ずる。（適用条文：特記仕様書 7-2（2））

指定部分履行数量：水深測量（2）臨港道路（新港3号線）22,620 m²

変更指定部分履行数量：水深測量（2）臨港道路（新港3号線）21,443 m²