

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 9日
契約業者名	(株)高崎総合コンサルタント
契約業者の住所	福岡県久留米市東合川3-7-5
業務の名称	令和7年度竹富南航路外2件深浅測量業務
業務場所	竹富南航路及び石垣港内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	(1) 施工実態調査の追加 (2) 未測深・計測不可箇所の数量精査および当所未計上の旅費精査
履行期間(自)	令和 7年 4月29日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	5,445,000円 (税込み)
変更金額	1,430,000円 (税込み)
変更後の契約金額	6,875,000円 (税込み)
変更理由	施工実態調査の追加、深浅測量の数量精査、当所未計上の旅費精査

変 更 理 由 書

1. 件 名 令和7年度竹富南航路外2件深浅測量業務(第2回変更)
2. 履 行 期 間 令和7年4月29日～令和8年2月27日
(指定部分)：令和7年11月28日
3. 契約の相手方 株式会社高崎総合コンサルタント
4. 変 更 理 由 本業務は上記相手方と令和7年4月28日付けをもって契約締結し、
現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

- (1) 本業務は施工実態調査の対象業務となったことから追加変更する。
- (2) 喫水制限のため航行困難による未測深・計測不可箇所の数量を精査する。
また、当初未計上の旅費について精査する。