

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和7年度石垣港臨港道路予備設計業務(その2)
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 6月 5日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	19,393,000円 (税込み)
変更金額	1,133,000円 (税込み)
変更後の契約金額	20,526,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

# 変更理由書

1. 件名 令和7度石垣港臨港道路予備設計業務（その2）（第4回変更）
2. 履行期間 令和7年6月5日～令和8年6月30日
3. 契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年6月4日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

- 1) 関係機関との打合せ及び資料作成について、ラウンドアバウトの計画を検討する上で、有識者の意見聴取等打合せを追加で行うこととしたため、数量変更する。  
(適用条文：契約書第19条)
- 2) 道路予備修正設計（A）について数量変更する。  
(適用条文：契約書第19条)
- 3) 座標計算について数量変更する。  
(適用条文：契約書第19条)
- 4) 交差点予備設計について数量変更する。  
(適用条文：契約書第19条)
- 5) 中間報告について数量変更する。  
(適用条文：契約書第19条)