

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月12日
契約業者名	令和7年度石垣港周辺環境調査業務いであ・エコー設計共同体 代表者 いであ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市安謝2-6-19
業務の名称	令和7年度石垣港周辺環境調査業務
業務場所	石垣港港湾区域内及び竹富南航路周辺
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 8月22日
履行期間(至)	令和 8年 2月20日
変更前の契約金額	20,900,000円 (税込み)
変更金額	6,930,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,830,000円 (税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由書

1. 件名 令和7度石垣港周辺環境調査業務（第1回変更）
2. 履行期間 令和7年8月22日～令和8年2月20日
3. 契約の相手方 令和7年度石垣港周辺環境調査業務いであ・エコー設計共同体
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年8月21日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

(1) 移植サンゴ追跡調査の群体数の変更

移植サンゴ追跡調査の防波堤（南）移植基盤9群体について、正しくは9基盤（17群体）となるため、特記仕様書を修正する。

（適用条文：契約書第19条）

(2) 白化状況把握調査の追加変更

今年度は平年と比較して海水温が高く、白化が進行している可能性があり、サンゴの白化が確認された場合に工事の影響ではないことを示す根拠資料とするため、白化状況把握調査を追加変更する。

（適用条文：契約書第19条）

(3) 竹富南航路事前調査（移植元調査）の変更

竹富南航路事前調査の移植元調査地点については、航路上の浅所箇所がある1, 3, 5, 7区間の3箇所を想定していたが、今年度発注の別業務にて5区間においても浅所が確認されたことから、5区間にサンゴが生息しているかを確認するために調査箇所を追加変更する。

（適用条文：契約書第19条）

(4) 竹富南航路事前調査（移植先調査）の変更

竹富南航路事前調査の移植元調査にて、1, 3, 5, 7区間を調査し、1区間にはサンゴの生息が確認されなかったことから、移植先調査の対象から外し、石垣港内の防波堤を新たな移植先候補とするために、移植先調査の対象とした。

（適用条文：契約書第19条）

(5) 環境学習会の追加

環境学習会の追加に伴う費用を計上する。

(適用条文：契約書第 19 条)

(6) 業務にかかる旅費の追加

旅費については当初未計上とし契約変更の対象であるため、協議の上計上する。

(適用条文：契約書第 19 条)

(7) 試料運搬にかかる費用の追加

試料運搬費については当初未計上とし契約変更の対象であるため、協議の上計上する。

(適用条文：契約書第 19 条)