

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ホ ー プ 設 計
契約業者の住所	沖縄県那覇市首里赤田町 3 - 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度石垣港臨港道路 (橋梁) 改良設計業務
業 務 場 所	石垣港湾事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履行期間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 3 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由 書

1. 件 名 令和 7 年度石垣港臨港道路（橋梁）改良設計業務（第 2 回変更）
2. 履 行 期 間 令和 7 年 8 月 30 日 ～ 令和 8 年 5 月 29 日
3. 契約の相手方 株式会社ホープ設計
4. 変 更 理 由 本業務は上記相手方と令和 7 年 8 月 29 日付けをもって契約締結し、現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

- (1) 補修工法比較検討（鋼管杭電気防食：A1、P1～P9、A2、防衝工）の追加
鋼管杭電気防食の工事に必要な検討を行うため、A1、P1～P9、A2、防衝工における補修工法比較検討を追加する。
(適用条文：契約書第 19 条)
- (2) 補修詳細設計（鋼管杭電気防食：A1、P1～P9、A2、防衝工）の追加
(1) で選定された工法について、工事実施に必要な図面および数量計算の作成を行うため、A1、P1～P9、A2、防衝工における補修詳細設計を追加する。
(適用条文：契約書第 19 条)
- (3) 上記 (1) (2) の追加に伴い、履行期間を令和 8 年 7 月 31 日まで延伸する。
(適用条文：契約書第 19 条)