

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島3-1-15
業務の名称	令和7年度竹富南航路施工検討業務
業務場所	石垣港湾事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和 7年 9月13日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	11,440,000円 (税込み)
変更金額	374,000円 (税込み)
変更後の契約金額	11,814,000円 (税込み)
変更理由	施工検討対象区域の追加(5区間)、当初未計上の旅費精査

変更理由書

1. 件名 令和7年度竹富南航路施工検討業務(第1回変更)
2. 履行期間 令和7年9月13日～令和8年3月27日
3. 契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社
4. 変更理由 本業務は上記相手方と令和7年9月12日付けをもって契約締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更を行うものである。

記

(1) 施工検討対象区域について追加変更する。

(2) 当初未計上の旅費について精査する。

(適用条文：特記仕様書 7-(13))