

(第 5 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島 3 - 1 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度石垣港臨港道路予備設計業務 (その 2)
業 務 場 所	石垣港湾事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間 (自)	令和 7 年 6 月 5 日
履行期間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変更前の契約金額	2 0 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 0 , 5 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由 書

1. 件 名 令和 7 年度石垣港臨港道路予備設計業務（その 2）（第 5 回変更）
2. 履 行 期 間 令和 7 年 6 月 5 日 ～ 令和 8 年 6 月 30 日
3. 契約の相手方 パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社
4. 変 更 理 由 本業務は上記相手方と令和 7 年 6 月 4 日付けをもって契約締結し、
現在履行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

関連業務である橋梁予備設計の遅延に伴い、道路縦断勾配の確定が遅れたことから、道路予備設計 B の期間内での履行が困難となったため、令和 8 年 9 月 30 日まで延伸する。（延伸日数：60 日間）

（適用条文：契約書第 23 条第 2 項）