

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月10日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港発注補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場（調査現場を含む）
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間（自）	令和 6年 4月 1日
履行期間（至）	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	132,110,000円 (税込み)
変更金額	19,470,000円 (税込み)
変更後の契約金額	151,580,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり

変更理由書（第2回変更）

件 名：令和6年度那覇空港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手と令和6年4月1日付をもって契約締結し
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

記

- 1) 業務内容について、対象工事・業務の案件数及び項目の変更があったため、数量変更を行うものとする。

以上

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(一 財) 港 湾 空 港 総 合 技 術 セ ン タ ー
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関 3 - 3 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇空港発注補助業務
業 務 場 所	那覇空港の対象工事現場 (調査現場を含む)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 2 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	1 1 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変更後の契約金額	1 3 2 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり

変更理由書（第 1 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇空港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和 6 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

変更理由：本業務は、上記相手と令和 6 年 4 月 1 日付をもって契約締結し
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

記

- 1) 業務内容について、対象工事・業務の案件数及び項目の変更があったため、数量変更を行うものとする。
- 2) 歩掛実態調査の対象業務となったため、これを追加する。

以上