

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港発注補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場 (調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	151,580,000円 (税込み)
変更金額	18,920,000円 (税込み)
変更後の契約金額	170,500,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第3回変更）

件 名：令和6年度那覇空港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手と令和6年4月1日付をもって契約締結し  
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

- 1) 業務内容について、対象工事・業務の案件数及び項目の変更があったため、数量変更を行うものとする。

以上

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月10日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港発注補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場 (調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	132,110,000円 (税込み)
変更金額	19,470,000円 (税込み)
変更後の契約金額	151,580,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第2回変更）

件 名：令和6年度那覇空港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手と令和6年4月1日付をもって契約締結し  
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

- 1) 業務内容について、対象工事・業務の案件数及び項目の変更があったため、数量変更を行うものとする。

以上

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月14日
契約業者名	(一財)港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港発注補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	120,340,000円 (税込み)
変更金額	11,770,000円 (税込み)
変更後の契約金額	132,110,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書のとおり

## 変更理由書（第1回変更）

件 名：令和6年度那覇空港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手と令和6年4月1日付をもって契約締結し  
現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。

### 記

- 1) 業務内容について、対象工事・業務の案件数及び項目の変更があったため、数量変更を行うものとする。
- 2) 歩掛実態調査の対象業務となったため、これを追加する。

以上