

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月10日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港品質監視等補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場（調査現場を含む）
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書の通り。
履行期間（自）	令和 6年 4月 1日
履行期間（至）	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	185,801,000円 (税込み)
変更金額	2,222,000円 (税込み)
変更後の契約金額	188,023,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書の通り。

# 変 更 理 由 書（第 3 回変更）

件 名：令和6年度那覇空港品質監視等補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履 行 期 間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変 更 理 由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付けをもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

1. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港品質監視等補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場（調査現場を含む）
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書の通り。
履行期間（自）	令和 6年 4月 1日
履行期間（至）	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	206,591,000円 (税込み)
変更金額	-20,790,000円 (税込み)
変更後の契約金額	185,801,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書の通り。

# 変更理由書（第2回変更）

件 名：令和6年度那覇空港品質監視等補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付けをもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

1. 那覇空港西側場周道路の施設変状調査が必要となったため、変更するものである。
2. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。
3. 令和7年度の対象工事件数に変更が生じたため、担当技術者の人数を変更するものである。

## （第1回） 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	（一財）港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関 3－3－1
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇空港品質監視等補助業務
業 務 場 所	那覇空港の対象工事現場（調査現場を含む）
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 （変更した内容について記述する）	特記仕様書の通り。
履行期間（自）	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 0 4 , 2 7 0 , 0 0 0 円 （税込み）
変 更 金 額	2 , 3 2 1 , 0 0 0 円 （税込み）
変更後の契約金額	2 0 6 , 5 9 1 , 0 0 0 円 （税込み）
変 更 理 由	変更理由書の通り。

# 変更理由書（第1回変更）

件 名：令和6年度那覇空港品質監視等補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付けをもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

1. 歩掛実態調査の対象業務となったため、変更するものである。
2. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。