

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港品質監視等補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書の通り。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	188,023,000円 (税込み)
変更金額	1,980,000円 (税込み)
変更後の契約金額	190,003,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書の通り。

# 変更理由書（第4回変更）

件名：令和6年度那覇空港品質監視等補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付けをもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

1. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月10日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港品質監視等補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場 (調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書の通り。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	185,801,000円 (税込み)
変更金額	2,222,000円 (税込み)
変更後の契約金額	188,023,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書の通り。

# 変更理由書（第3回変更）

件名：令和6年度那覇空港品質監視等補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付けをもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

1. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	(一財) 港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港品質監視等補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書の通り。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	206,591,000円 (税込み)
変更金額	-20,790,000円 (税込み)
変更後の契約金額	185,801,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書の通り。

# 変更理由書（第2回変更）

件名：令和6年度那覇空港品質監視等補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付けをもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

1. 那覇空港西側場周道路の施設変状調査が必要となったため、変更するものである。
2. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。
3. 令和7年度の対象工事件数に変更が生じたため、担当技術者の人数を変更するものである。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月28日
契約業者名	(一財)港湾空港総合技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区霞が関3-3-1
業務の名称	令和6年度那覇空港品質監視等補助業務
業務場所	那覇空港の対象工事現場(調査現場を含む)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書の通り。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	204,270,000円 (税込み)
変更金額	2,321,000円 (税込み)
変更後の契約金額	206,591,000円 (税込み)
変更理由	変更理由書の通り。

# 変更理由書（第1回変更）

件名：令和6年度那覇空港品質監視等補助業務

契約相手方：一般財団法人 港湾空港総合技術センター

履行期間：令和6年4月1日～令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付けをもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

## 記

1. 歩掛実態調査の対象業務となったため、変更するものである。
2. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。