

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) レキオコンサルタント
契約業者の住所	沖縄県那覇市曙 1-1 3-1 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度那覇空港監督補助業務
業 務 場 所	那覇空港の対象工事現場 (調査現場を含む)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履行期間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 0 7, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 3, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 8 4, 4 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

## 変更理由書（第 1 回変更）

件 名：令和 6 年度那覇空港監督補助業務（第 1 回変更）

契 約 相 手 方：株式会社レキオコンサルタント

工 期：令和 6 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

変 更 理 由：本業務は、上記相手方と令和 6 年 4 月 1 日付をもって契約締結し、現在鋭意作業中であるが、下記理由により変更するものである。

### 記

1. 歩掛実態調査の対象業務となったため、変更するものである。
2. 対象工事において夜間立会の必要が生じたため、変更するものである。
3. 令和 7 年度の対象工事件数に変更が生じたため、担当技術者の人数を変更するものである。