

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	(一 財) 港 湾 空 港 総 合 技 術 セ ン タ ー
契 約 業 者 の 住 所	東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 3 - 3 - 1
業 務 の 名 称	令 和 6 年 度 中 城 湾 港 発 注 補 助 業 務
業 務 場 所	中 城 湾 港 の 対 象 工 事 現 場 (調 査 現 場 を 含 む)
業 種 区 分	土 木 関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	特 記 仕 様 書 の と お り 。
履 行 期 間 (自)	令 和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令 和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 金 額	1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 8 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税 込 み)
変 更 理 由	変 更 理 由 書 の と お り 。

変更理由書（第1回変更）

件 名：令和6年度中城湾港発注補助業務

契約相手方：一般財団法人港湾空港総合技術センター

工期（当初）：令和6年4月1日 ～ 令和8年3月31日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月1日付をもって契約締結し、現在鋭意施工中であるが、以下の理由により変更するものである。

- 1) 業務仕様の内容を変更する必要性が生じたため、特記仕様書5-4に基づき業務内容の変更を行う。

（適用条文：発注者支援業務等委託契約書20条）