

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 2 月 4 日
契 約 業 者 名	(株) エコー 沖縄事務所
契約業者の住所	沖縄県那覇市真嘉比 3-2-18
業 務 の 名 称	令和 6 年度中城湾港地形変化調査検討業務
業 務 場 所	沖縄県 沖縄市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履行期間 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
変更前の契約金額	15,400,000 円 (税込み)
変 更 金 額	3,916,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	19,316,000 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第 1 回変更）

1. 件 名 令和 6 年度中城湾港地形変化調査検討業務
2. 履 行 期 間 令和 6 年 4 月 2 日 ～ 令和 7 年 2 月 2 8 日
3. 契約の相手方 株式会社エコー沖縄事務所
4. 変 更 理 由 本業務は、上記相手方と令和 6 年 4 月 1 日付で契約締結し、
現在遂行中であるが、下記理由により変更するものである。

記

1. 水深測量（マルチビーム測深）の追加変更

東側砂州における陸側への土砂堆積の進行により、新港地区の浚渫土砂を泡瀬地区へ運搬するための仮航路の断面が侵されていることが工事において確認された。この仮航路の断面状況を踏まえ、今後の仮航路保全のための浚渫に必要な水深測量（マルチビーム測深）を本業務に追加する。

（適用条文：調査業務等請負契約書第 1 9 条）