

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7 年 3 月 4 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 沖縄支社
契約業者の住所	沖縄県那覇市前島 3-1-15
業 務 の 名 称	令和 6 年度中城湾港施工検討業務
業 務 場 所	那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	特記仕様書のとおり。
履行期間(自)	令和 6 年 4 月 3 日
履行期間(至)	令和 7 年 3 月 28 日
変更前の契約金額	9,350,000 円 (税込み)
変 更 金 額	3,850,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	13,200,000 円 (税込み)
変 更 理 由	変更理由書のとおり。

変更理由書（第1回変更）

件 名：令和6年度中城湾港施工検討業務

契約相手方：パシフィックコンサルタンツ株式会社 沖縄支社

工期（当初）：令和6年4月3日 ～ 令和7年3月28日

変更理由：本業務は、上記相手方と令和6年4月2日付をもって契約締結し、現在鋭意施工中であるが、以下の理由により変更するものである。

- 1) 泡瀬地区土砂処分場において、原位置試験（ポータブルコーン貫入試験）及び資料取りまとめの追加変更を行う。
- 2) 新港地区東ふ頭岸壁（-11m）（耐震）における図面作成・数量計算の追加変更を行う。
- 3) 土質改良の配合試験において、現地試験、室内試験及び試験結果取りまとめの追加変更を行う。

（適用条文：土木設計業務等委託契約書第19条）